



NYHEDSBREV

marts 2026

Kære beboer,

Arbejdet skrider fortsat frem, men gennemgangen af de færdige boliger har vist, at der fortsat er forhold, som skal udbedres, før vi kan modtage boligerne fra entreprenøren. Det gælder særligt i blok 13 og 14.

Det betyder desværre, at indflytningen i disse blokke igen må udskydes. Vi ved, at det skaber usikkerhed og frustration, og det beklager vi.

Det er afgørende for os, at boligerne er gennemarbejdede og lever op til de krav, der er til kvalitet, sikkerhed og funktion, før I flytter tilbage. Vi har et tæt samarbejde med entreprenør og rådgiver for at sikre, at udbedringerne gennemføres hurtigst muligt og korrekt.

Opdateret tidsplan for indflytning

- Blok 15 (opg. 102, 104, 106): Indflytning forventet fra medio marts 2026
- Blok 16 (opg. 108, 110 og 110A): Indflytning forventet fra primo april 2026
- Blok 14 (opg. 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100): Indflytning forventet fra primo maj 2026
- Blok 13 (opg. 80, 82, 84, 86): Indflytning forventet fra primo juni 2026

Når det nærmer sig indflytning i din bolig, vil udlejnings- og ejendomskontoret kontakte dig direkte med den konkrete dato og praktisk information om tilbageflytningen.

Vi vil fortsat holde dig løbende orienteret, hvis der sker yderligere ændringer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Bo-Vita

HAR DU SPØRGSMÅL?

Michael Agerbæk, teamleder Tryghed, Trivsel og Forandring

E-mail: mich@bo-vita.dk

Tlf.nr. 61900528

Åbent for telefonisk henvendelse hverdage fra kl. 9-15

E-mail: mjoelnerparken@bo-vita.dk